



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ

RIO GRANDE DO SUL

saosepe.atende.net

EXTRATO DA PORTARIA Nº 24.459, DE 24 DE AGOSTO DE 2026.

OBJETO: Instauração de Processo Administrativo Especial para apurar possível responsabilidade de empresa referente ao atraso no cronograma de execução da obra de construção de ponte sobre o Rio São Sepé "Ponte do Fraga".

Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de agosto de 2026.

MARCELO FARIA ELLWANGER

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

PAULO JARDEL GONÇALVES ROSA  
Secretário de Administração